

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến  
đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính  
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 369/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng  
đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc  
Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ; Báo cáo thẩm tra số 242/BC-KTNS ngày 08  
tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến  
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường Phú Mỹ -  
Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu  
Pha), thị xã Phú Mỹ với các nội dung sau:**

**1. Bổ sung quy mô và nội dung đầu tư tại khoản 2, điều chỉnh khoản 4 Điều  
1 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân  
tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái  
định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ, như  
sau:**

**“2. Quy mô và nội dung đầu tư**

**- Cầu vượt (tại lý trình Km40+420,09 của Dự án thành phần 3): tổng chiều  
dài khoảng 164 m; vận tốc thiết kế: 50km/h; mặt cắt ngang 12 m.**

**- Đường dẫn: chiều rộng nền đường 12 m.**

**- Đường gom: với chiều dài khoảng 375m.**

- Hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

4. **Tổng mức đầu tư: 877.328 triệu đồng** (Tám trăm bảy mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu đồng). Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 413.057 triệu đồng (Bốn trăm mười ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu đồng.)”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Bảo đảm cân đối chi phí các hạng mục bổ sung từ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, không để phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

- Rà soát, thống nhất giải pháp thiết kế giữa Dự án thành phần 3 và dự án đường Phú Mỹ - Tóc Tiên đảm bảo tính kết nối đồng bộ, hạng mục thực hiện sau không ảnh hưởng đến chất lượng của hạng mục đã thực hiện trước; đảm bảo không trùng lặp khối lượng giữa 02 dự án đang triển khai và đảm bảo không có sự xung đột về công trình hạ tầng kỹ thuật. Cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với tiến độ thông xe kỹ thuật của Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Hai Mươi Bốn thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
- TTr.HĐND, UBND thị xã Phú Mỹ;
- Website Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, SKHĐT, CTHĐ.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Viết Thanh**