

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải và Công văn số 17124/UBND-VP ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo giải trình bổ sung nội dung Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải; Báo cáo thẩm tra số 294/BC-KTNS ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Công văn số 433/HĐND-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải như sau:

“4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: chiều dài tuyến khoảng 2.629m; điểm đầu tuyến tại điểm B (Km0+000) và điểm cuối tuyến điểm D (Km2+629) giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải. Dự án đầu tư được phân làm 02 giai

đoạn:

- *Giai đoạn 1*: thực hiện nội dung các công việc theo đúng Công văn số 433/HĐND-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trừ đoạn A ÷ B dài 261m (đầu tuyến) do đã được Tổng công ty IDICO đầu tư hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa và hạ tầng hai bên.

- *Giai đoạn 2*: bổ sung và hoàn thiện các nội dung sau:

+ Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phần bổ sung với diện tích khoảng 2,78 ha.

+ Vận tốc thiết kế: $V_{tk} = 50 \text{Km/h}$.

+ Cấp công trình: Công trình Giao thông cấp II.

+ Mặt đường cấp cao A1 bằng BTN nóng Eyc = 173Mpa; Tải trọng tính toán: trục đơn 120KN, áp lực bánh xe tính toán 0,6Mpa.

+ Xử lý nền đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng phạm vi mở rộng.

+ Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: $B_{nền} = 31,50 \text{m}$.

+ Hệ thống thoát nước và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, trong đó bổ sung tuyến cống hộp BxH = (2,5x2,5)m nằm dọc theo vỉa hè tuyến đường giáp ranh giữa cảng Mỹ Xuân A và cảng Hồng Lĩnh, chiều dài L=560m nối từ đầu tuyến (điểm B) xả ra sông Thị Vải; tải trọng tính toán cống thoát nước H30 cho cống qua đường và H10 cho cống dọc dưới vỉa hè.

+ Đầu tư hoàn thiện hạng mục vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông.

6. *Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 759.810 triệu đồng* (Bảy trăm năm mươi chín tỷ, tám trăm mười triệu đồng). Bao gồm:

- *Giai đoạn 1: 278.275 triệu đồng* (Hai trăm bảy mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là **33.478 triệu đồng** (Ba mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng).

- *Giai đoạn 2: 481.535 triệu đồng* (Bốn trăm tám mươi một tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu đồng). Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là **57.996 triệu đồng** (Năm mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng).

7. *Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư*

- Nguồn vốn: ngân sách cấp tỉnh.

- Khả năng cân đối vốn: giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

8. *Địa điểm đầu tư*: thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. *Thời gian thực hiện*: Giai đoạn 1 thực hiện từ 2018 - 2024; Giai đoạn 2

thực hiện từ 2025 - 2027.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Công văn số 433/HĐND-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ chương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Chịu trách nhiệm chỉ đạo lựa chọn biện pháp thi công phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm không để xảy ra lãng phí; tránh trường hợp phát sinh các chi phí làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Hai Mươi Bốn thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
- BQLDA GTKV cảng CM-TV;
- UBND thị xã Phú Mỹ;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Website Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, SKHĐT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

Phạm Viết Thanh